

«Компания «Техногаз» ЖШС-нің 2026 жылға арналған ІІІ тоқсандағы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат.
Тауарлық газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер

Инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ ТМРК Ақтөбе облысы бойынша департаментінің 27.08.2021 жылғы №74-ӨД және Ақтөбе облысының ТҮКШ ЭБ басқармасының 27.08.2021 жылғы №71-Н бірлескен бұйрығымен 2022-2026 жылдарға бекітілген өзгеріс бұйрығына №91-НҚ, №16-О сәйкес.
2026 жылға бекітілгені: 12 276,12 мың теңге

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат														
Р/с №	Іс-шарлардың атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштермен саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге				Меншікті қаражат, мың теңге				Ауытқу	Ауытқу себептері
					Жоспар 2026 ж	Нақты I тоқсан 2026ж.	Нақты II тоқсан 2026ж.	Нақты III тоқсан 2026ж.	Жоспар 2026 ж	Нақты I тоқсан 2026ж.	Нақты II тоқсан 2026ж.	Нақты III тоқсан 2026ж.		
			жоспар	нақ ты										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Автокөлік:		2	1	11 340,00	0	0	0	11 340,00	0	1	110	-11 230,00	-
1.1.	Газ -330273 автокөлігі	дана	1	0	11 230,00	0	0	0	11 230,00	0	0	0	-11 230,00	Толық орындалуы келесі тоқсандарда жоспарлануда
1.2.	Жарықдиодты төтенше жағдай туралы ескерту шамы	дана	1	1	110,00	0	0	0	110,00	0	1	110	0,00	
2	Жабдық:		3	3	936,12	0	0	0	936,12	0	3	936	0,00	
2.1.	Бензинді генератор ТСН 7,8 квт	дана	1	1	467,12	0	0	0	467,12	0	1	467	0,00	
2.2.	Мотобұр	дана	1	1	219,00	0	0	0	219,00	0	1	219	0,00	
2.3.	Бұрғылау станогы	дана	1	1	250,00	0	0	0	250,00	0	1	250	0,00	
					12 276,12	0	0	0	12 276,12	0		1 046,12	-11 230,00	

Бас директор

Амиртаев Р.Б.

Орындаушы: Экономист
тел: 451161

Бушукова Г.С.



Информация об исполнении инвестиционной программы ТОО "Компания "Техногаз" за III квартал на 2026 год.

Услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам

Инвестиционная программа утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Актыбинской области №74-ОД от 27.08.2021 г. УЭ ЖКХ по Актыбинской области №71-Н от 27.08.2021 г. на 2022-2026 годы с внесенными изменениями от 30.07.2026 №91-ОД, №16-О.


На 2026 год утверждено: 12 276,12 тыс. тенге

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге													
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге				Собственные средства				Отклонение	Причины отклонения
			план	факт	план на 2026 год	факт I квартал	факт II квартал	факт III квартал	план на 2026 год	факт I квартал	факт II квартал	факт III квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	8	12	13
1	Автотранспорт		2	1	11 340,00	0	0	0	11 340,00	0	1	110	-11 230,00	Полное исполнение планируется в 4 квартале
1.1.	Автомобиль Газ -330273	шт.	1	0	11 230,00	0	0	0	11 230,00	0	0	0	-11 230,00	
1.2.	Светодиодный аварийный предупреждающий стробоскоп светильник	шт.	1	1	110,00	0	0	0	110,00	0	1	110	0,00	
2	Оборудование		3	3	936,12	0	0	0	936,12	0	3	936	0,00	
2.1.	Генератор бензиновый ТСН 7,8 квт	шт.	1	1	467,12	0	0	0	467,12	0	1	467	0,00	
2.2.	Мотобур	шт.	1	1	219,00	0	0	0	219,00	0	1	219	0,00	
2.3.	Станок сверлильный	шт.	1	1	250,00	0	0	0	250,00	0	1	250	0,00	
	Итого		5	4	12 276,12	0	0	0	12 276,12	0	4	1 046	-11 230,00	

Генеральный директор



Исполнитель: Экономист
тел: 451161


(подпись) Амиртаев Р.Б.


(подпись) Бушукова Г.С.